

COMUNE DI ORNAGO

(Provincia di Monza e della Brianza)

AREA TECNICA

Lavori di sistemazione stradale in via Ciucani

Sono pervenute alcune richieste di informazioni relative ai lavori di sistemazione stradale in via Ciucani.

In particolare, è stato chiesto perché i lavori sono fermi da almeno due settimane e quando si concluderanno.

Lo scopo di questa breve nota è di rispondere alle suddette domande.

La prima fase del progetto prevede che in alcune zone della carreggiata particolarmente ammalorate, il sottofondo stradale venga rimosso e sostituito con altro materiale idoneo a sopportare il carico dei mezzi che transitano.

Eseguita questa lavorazione, prima di procedere con le attività successive, è indispensabile attendere il tempo tecnico necessario affinché il sottofondo si assesti.

Procedere immediatamente all'asfaltatura della strada, senza attendere l'assestamento del sottofondo, sarebbe un grave errore; infatti il sottofondo proseguirebbe il suo naturale assestamento e nell'asfalto sovrastante si creerebbero nuovi avvallamenti.

Questa prima fase di sostituzione del sottofondo nelle zone ammalorate è stata completata circa due settimane fa e quindi i lavori sono stati sospesi in attesa che esso si stabilizzi.

Indicativamente, nella seconda settimana di giugno la stabilizzazione sarà completata e i lavori riprenderanno.

La chiusura dei lavori è prevista per la terza settimana di giugno.

Ornago, 29 maggio 2018

Il responsabile dell'Area Gestione e
Pianificazione del Territorio
Francesco Intini